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IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

DELL’AREA LL.PP. E MANUTENZIONI 
 

RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n. 303 del 19.12.2018, immediatamente esecutiva, con 
la quale si approva il progetto preliminare/definitivo/esecutivo riguardante i LAVORI DI 
STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2018, redatto dal P.Ind. 
Sergio BERTOLA con con studio in Via Ponte della Delizia, 16 a VALVASONE-ARZENE (PN), 
dell’importo complessivo di € 200.000,00; 
 
RICHIAMATA la determinazione dell’area LL.PP. e manutenzioni n. 259 del 27.12.2018, con la quale 
si è proceduto ad indire la gara di appalto dei LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI 
STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2018, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo delle opere a base di gara € 144.000,00 oltre agli oneri 
per la sicurezza pari ad € 5.000,00, per complessivi € 149.000,00; 
 
RICHIAMATA la determinazione dell’area LL.PP. e manutenzioni n. 63 del 22.05.2019, con la quale si 
approvava la proposta di aggiudicazione di cui ai verbali di gara di data 06.05.2019 e 09.05.201 e si 
aggiudicava la stessa gara di appalto dei LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI 
STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2018, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo delle opere a base di gara € 144.000,00 oltre agli oneri 
per la sicurezza pari ad € 5.000,00, per complessivi € 149.000,00 all’impresa economico ANTONIO 
CAMPANOTTO srl, con sede legale in via Giordano Bruno, 10 a RIVIGNANO TEOR (UD) 
aggiornando il quadro economico di spesa nel seguente modo: 
 

A IMPORTO LAVORI A BASE D' APPALTO   
A.1 Importo lavori  €    144.000,00 

 
A.2 Ribasso di gara -€     12.300,48  
A.3 Oneri della sicurezza €      5.000,00  

 
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO  €   136.699,52 

    
B SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE   
B.1 I.V.A.  Su lavori 22% €     30.073,89  
B.2 Spese tecniche + contributo €     10.261,28  
B.3 I.V.A. su spese tecniche 22%  €      2.257,49 

 
B.4 

Spese generali ed imprevisti (tassa, spese istruttorie 
...) 

€      5.671,23 
 

B.5 Contributo ANAC (Delibera n. 1174 del 19.12.2018) €         30,00  
B.5 Economie di gara €     15.006,59  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €    63.300,48 

 SOMMA TOTALE COMPLESSIVA (A+B)  €   200.000,00 
 
RICHIAMATO il contratto del segretario comunale rep. n. 7328 del 09.08.2019, registrato a udine in 
data 28.08.2019 al n. 4928 1T; 
 
VISTO il verbale di inizio lavori datato 10.09.2019 nel quale risultava come termine per l’ultimazione 
degli stessi la data del 06.05.2020; 
 
ATTESO che da allora i lavori non sono iniziati; 
 
RICHIAMATE le note municipali: 
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- prot n. 27757 del 09.10.2019 con la quale si chiedeva di relazionare in merito alla esecuzione 
regolare delle opere nei tempi stabiliti dal contratto trasmettendo nel contempo un 
cronoprogramma aggiornato dei lavori, anche tenuto conto della stagione che stava iniziando; 

- prot n. 30340 del 31.10.2019 con la quale si sollecitava la relazione in merito alla esecuzione 
regolare delle opere nei tempi stabiliti dal contratto trasmettendo nel contempo un 
cronoprogramma aggiornato dei lavori dalla data di effettivo inizio delle lavorazioni in cantiere 
e fino alla scadenza contrattuale ed allo stesso tempo si comunicava che non avendo 
garanzie, entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della nota, della corretta esecuzione delle 
opere nei tempi stabiliti, si sarebbe avviato automaticamente il procedimento di risoluzione in 
danno del contratto in essere con l’ impresa; 

- prot n. 31999 del 20.11.2019 con la quale si informava che essendo trascorsi quasi due mesi e 
mezzo dalla consegna dei lavori e non avendo avuto alcuna notizia riguardo la garanzia della 
corretta esecuzione delle opere nei tempi stabiliti, si comunicava l’avvio del procedimento di 
rescissione in danno del contratto in essere con l’impresa oltre che dell’incameramento della 
cauzione definitiva prestata; 

 
ATTESO che neppure dopo le numerose richieste e messa in mora l’amministrazione non ha ricevuto 
alcun riscontro dall’impresa aggiudicataria; 
 
ESSENDO trascorsi oltre tre mesi dalla consegna dei lavori senza che questi siano di fatto iniziati e 
constatato che i termini per la conclusione delle opere (150 gg. oltre che i 90 gg. di periodo invernale 
sfavorevole) non potranno essere rispettati; 
 
RITENUTO di procedere alla revoca dell’affidamento dei lavori di STRAORDINARIA 
MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI IN COMUNE DI CODROIPO – ANNO 2018 a danno 
della ditta ANTONIO CAMPANOTTO srl, con sede legale in via Giordano Bruno, 10 a RIVIGNANO 
TEOR (UD); 
 
RICHIAMATO l’art 103 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,“ …la cauzione è prestata a garanzia 
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché …”; 
 
ATTESO che il comma 2 dello stesso art. cita: “…Le stazioni appaltanti possono incamerare la 
garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le 
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 
dei regolamenti …” 
 
RITENUTO di incamerare la cauzione definitiva al tempo prestata dalla ditta appaltatrice; 
 
RITENUTO altresì di attivare la procedura per l’affidamento dell’appalto ad altro concorrente così 
come previsto dalle norme vigenti; 
 
DATO ATTO che l’opera è finanziata con fondi propri e trova imputazione al cap. 3471/07 del Bilancio 
2019 - 2021 (FPV 2020) approvato con delibera C.C. n. 16 del 11.04.2019; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- il D.P.R. 207/2010 per la parte applicabile per gli aspetti di competenza statale; 
- la L.R. 14/2002 e s.m.i, applicabile per gli aspetti di competenza regionale;  
- il decreto sindacale di nomina del Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzioni, competente 

nell'adozione del presente atto; 
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DATO ATTO che con l'adozione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACCERTATA la propria competenza in qualità di responsabile dell'area tecnica; 
 
RICHIAMATA la delibera C.C. 16 del 11.04.2019 “Approvazione Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2019-2021 e del bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 102 del 15.04.2019 “Approvazione P.E.G. Anni 2019-2021. 
Assegnazione risorse ai Responsabili di servizio”, con la quale vengono attribuite le dotazioni di 
bilancio ai responsabili dei servizi interessati; 
 

DETERMINA 
 
1. di far proprie le premesse al presente atto e di revocare l’aggiudicazione dell’appalto riguardante i 

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2018, 
affidato con determinazione dell’area LL.PP. e manutenzioni n. 63 del 22.05.2019 e conseguente 
contratto del segretario comunale n. rep. n. 7328 del 09.08.2019; 
 

2. di revocare l’impegno di spesa n. 763/2018 sub. 3 di €. 166.773,41 effettuato in favore della stessa 
ditta sul cap. 3471/07 del Bilancio 2019 - 2021 (FPV 2020) approvato con delibera C.C. n. 16 del 
11.04.2019; 

 
3. a dar seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per incamerare la cauzione 

definitiva n. 2019/50/2520210 prestata al tempo pari a €. 6.834,96, presso la compagnia 
assicuratrice “Reale Mutua di Assicurazioni” –313 di Cervignano (UD); 

 
4. a dar seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per l’affidamento del contratto 

dell’appalto ad altro concorrente. 
 
Pareri resi si sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 1 8.08.2000 n. 267 
Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato 
Codroipo, lì 10-03-2020 
F.to digitalmente ZANELLO EDI  parere: Favorevole  
 
 

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria 
Codroipo, lì 13-03-2020 
F.to digitalmente COMMISSO SILVANA  parere: Favorevole  
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� Visto di copertura finanziaria 
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