



COMUNE DI CODROIPO

Provincia di UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 37 DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Reg. Gen. N° 105

Oggetto: STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI IN COMUNE DI CODROIPO ANNO 2018. PROVVEDIMENTO REVOCA AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO ANTONIO CAMPANOTTO SRL DI RIVIGNANO TEOR (UD) E INCAMERAMENTO GARANZIA FIDEJUSSORIA

L'anno **duemilaventi** il giorno **sedici** del mese di **marzo**

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA LL.PP. E MANUTENZIONI

RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n. 303 del 19.12.2018, immediatamente esecutiva, con la quale si approva il progetto preliminare/definitivo/esecutivo riguardante i LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2018, redatto dal P.Ind. Sergio BERTOLA con con studio in Via Ponte della Delizia, 16 a VALVASONE-ARZENE (PN), dell'importo complessivo di € 200.000,00;

RICHIAMATA la determinazione dell'area LL.PP. e manutenzioni n. 259 del 27.12.2018, con la quale si è proceduto ad indire la gara di appalto dei LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2018, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo delle opere a base di gara € 144.000,00 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 5.000,00, per complessivi € 149.000,00;

RICHIAMATA la determinazione dell'area LL.PP. e manutenzioni n. 63 del 22.05.2019, con la quale si approvava la proposta di aggiudicazione di cui ai verbali di gara di data 06.05.2019 e 09.05.201 e si aggiudicava la stessa gara di appalto dei LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2018, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo delle opere a base di gara € 144.000,00 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 5.000,00, per complessivi € 149.000,00 all'impresa economico ANTONIO CAMPANOTTO srl, con sede legale in via Giordano Bruno, 10 a RIVIGNANO TEOR (UD) aggiornando il quadro economico di spesa nel seguente modo:

A	IMPORTO LAVORI A BASE D' APPALTO		
A.1	Importo lavori	€	144.000,00
A.2	Ribasso di gara	-€	12.300,48
A.3	Oneri della sicurezza	€	5.000,00
	TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO		€ 136.699,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A. Su lavori 22%	€	30.073,89
B.2	Spese tecniche + contributo	€	10.261,28
B.3	I.V.A. su spese tecniche 22%	€	2.257,49
B.4	Spese generali ed imprevisti (tassa, spese istruttorie ...)	€	5.671,23
B.5	Contributo ANAC (Delibera n. 1174 del 19.12.2018)	€	30,00
B.5	Economie di gara	€	15.006,59
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 63.300,48
	SOMMA TOTALE COMPLESSIVA (A+B)		€ 200.000,00

RICHIAMATO il contratto del segretario comunale rep. n. 7328 del 09.08.2019, registrato a udine in data 28.08.2019 al n. 4928 1T;

VISTO il verbale di inizio lavori datato 10.09.2019 nel quale risultava come termine per l'ultimazione degli stessi la data del 06.05.2020;

ATTESO che da allora i lavori non sono iniziati;

RICHIAMATE le note municipali:

- prot n. 27757 del 09.10.2019 con la quale si chiedeva di relazionare in merito alla esecuzione regolare delle opere nei tempi stabiliti dal contratto trasmettendo nel contempo un cronoprogramma aggiornato dei lavori, anche tenuto conto della stagione che stava iniziando;
- prot n. 30340 del 31.10.2019 con la quale si sollecitava la relazione in merito alla esecuzione regolare delle opere nei tempi stabiliti dal contratto trasmettendo nel contempo un cronoprogramma aggiornato dei lavori dalla data di effettivo inizio delle lavorazioni in cantiere e fino alla scadenza contrattuale ed allo stesso tempo si comunicava che non avendo garanzie, entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della nota, della corretta esecuzione delle opere nei tempi stabiliti, si sarebbe avviato automaticamente il procedimento di risoluzione in danno del contratto in essere con l'impresa;
- prot n. 31999 del 20.11.2019 con la quale si informava che essendo trascorsi quasi due mesi e mezzo dalla consegna dei lavori e non avendo avuto alcuna notizia riguardo la garanzia della corretta esecuzione delle opere nei tempi stabiliti, si comunicava l'avvio del procedimento di rescissione in danno del contratto in essere con l'impresa oltre che dell'incameramento della cauzione definitiva prestata;

ATTESO che neppure dopo le numerose richieste e messa in mora l'amministrazione non ha ricevuto alcun riscontro dall'impresa aggiudicataria;

ESSENDO trascorsi oltre tre mesi dalla consegna dei lavori senza che questi siano di fatto iniziati e constatato che i termini per la conclusione delle opere (150 gg. oltre che i 90 gg. di periodo invernale sfavorevole) non potranno essere rispettati;

RITENUTO di procedere alla revoca dell'affidamento dei lavori di STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI IN COMUNE DI CODROIPO – ANNO 2018 a danno della ditta ANTONIO CAMPANOTTO srl, con sede legale in via Giordano Bruno, 10 a RIVIGNANO TEOR (UD);

RICHIAMATO l'art 103 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., " ...la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché ...";

ATTESO che il comma 2 dello stesso art. cita: "...Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti ..."

RITENUTO di incamerare la cauzione definitiva al tempo prestata dalla ditta appaltatrice;

RITENUTO altresì di attivare la procedura per l'affidamento dell'appalto ad altro concorrente così come previsto dalle norme vigenti;

DATO ATTO che l'opera è finanziata con fondi propri e trova imputazione al cap. 3471/07 del Bilancio 2019 - 2021 (FPV 2020) approvato con delibera C.C. n. 16 del 11.04.2019;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte applicabile per gli aspetti di competenza statale;
- la L.R. 14/2002 e s.m.i, applicabile per gli aspetti di competenza regionale;
- il decreto sindacale di nomina del Responsabile dell'Area LL.PP. e Manutenzioni, competente nell'adozione del presente atto;

DATO ATTO che con l'adozione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in qualità di responsabile dell'area tecnica;

RICHIAMATA la delibera C.C. 16 del 11.04.2019 "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e del bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 102 del 15.04.2019 "Approvazione P.E.G. Anni 2019-2021. Assegnazione risorse ai Responsabili di servizio", con la quale vengono attribuite le dotazioni di bilancio ai responsabili dei servizi interessati;

DETERMINA

1. di far proprie le premesse al presente atto e di revocare l'aggiudicazione dell'appalto riguardante i **LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2018**, affidato con determinazione dell'area LL.PP. e manutenzioni n. 63 del 22.05.2019 e conseguente contratto del segretario comunale n. rep. n. 7328 del 09.08.2019;
2. di revocare l'impegno di spesa n. 763/2018 sub. 3 di €. 166.773,41 effettuato in favore della stessa ditta sul cap. 3471/07 del Bilancio 2019 - 2021 (FPV 2020) approvato con delibera C.C. n. 16 del 11.04.2019;
3. a dar seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per incamerare la cauzione definitiva n. 2019/50/2520210 prestata al tempo pari a €. 6.834,96, presso la compagnia assicuratrice "Reale Mutua di Assicurazioni" –313 di Cervignano (UD);
4. a dar seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per l'affidamento del contratto dell'appalto ad altro concorrente.

Pareri resi si sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato

Codroipo, lì 10-03-2020

F.to digitalmente ZANELLO EDI

parere: **Favorevole**

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria

Codroipo, lì 13-03-2020

F.to digitalmente COMMISSO SILVANA

parere: **Favorevole**

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

II TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

F.to ZANELLO EDI

Documento informatico firmato digitalmente in originale